

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

- ☐ งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
- ☐ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
- ☒ งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวนเงิน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหาตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบของ งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
1	วัสดุสำนักงาน	สำนักงานปลัด	งบประมาณ	70,000	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61					✓	68,568.00	1,432.00		
2	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	สำนักงานปลัด	งบประมาณ	10,000	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61					✓	2,676.00	7,324.00		
3	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	สำนักงานปลัด	งบประมาณ	40,000	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61					✓	23,250.00	16,750.00		
4	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	สำนักงานปลัด	งบประมาณ	150,000	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61					✓	125,622.10	24,377.90		
5	วัสดุการเกษตร	สำนักงานปลัด	งบประมาณ	5,000	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61					✓	5,000.00	-		
6	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	สำนักงานปลัด	งบประมาณ	3,000	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61					✓	-	3,000.00		
7	วัสดุคอมพิวเตอร์	สำนักงานปลัด	งบประมาณ	30,000	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61					✓	29,740.00	260.00		
8	วัสดุอื่น	สำนักงานปลัด	งบประมาณ	10,000	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61					✓	7,000.00	3,000.00		
9	ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน 10 ตัว	สำนักงานปลัด	งบประมาณ	29,100	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61					✓	29,000.00	100.00		
10	ครุภัณฑ์สำนักงาน ชั้นเก็บแฟ้มเหล็ก 2 ชั้น (20ช่อง) 2 ตัว	สำนักงานปลัด	งบประมาณ	7,000	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61					✓	6,800.00	200.00		
11	ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บแบบฟอร์ม 7 ล้นชัก	สำนักงานปลัด	งบประมาณ	1,500	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61					✓	1,500.00	-		
12	ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้บานเลื่อนกระจก 5 ฟุต 2 ตัว	สำนักงานปลัด	งบประมาณ	10,000	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61					✓	9,900.00	100.00		
13	ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้ลิ้นเลื่อน 3 ล้นชัก	สำนักงานปลัด	งบประมาณ	2,800	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61					✓	2,800.00	-		
14	ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก 2 บาน	สำนักงานปลัด	งบประมาณ	5,500	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61					✓	5,450.00	50.00		
15	ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะคอมพิวเตอร์และพริ้นเตอร์ 2 ตัว	สำนักงานปลัด	งบประมาณ	8,400	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61					✓	8,380.00	20.00		

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วหว้าน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

- ☐ งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
- ☐ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
- ☒ งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวนเงิน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดทำตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบของ งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
16	ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะอเนกประสงค์(โต๊ะพับเก็บได้) 5 ตัว	สำนักงานปลัด	งบประมาณ	9,500	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61					✓	9,250.00	250.00		
17	ครุภัณฑ์สำนักงาน ถังน้ำ 10 ถัง	สำนักงานปลัด	งบประมาณ	98,000	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61					✓	85,000.00	7,000.00		โอนลดเหลือ 92,000
18	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	สำนักงานปลัด	งบประมาณ	9,500	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61					✓	9,400.00	100.00		
19	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น	สำนักงานปลัด	งบประมาณ	6,500	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61					✓	6,490.00	10.00		
20	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์	สำนักงานปลัด	งบประมาณ	30,000	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61					✓	29,900.00	100.00		
21	ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ชุดดับเพลิงภายในอาคาร	สำนักงานปลัด	งบประมาณ	99,500	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61					✓	85,546.50	13,953.50		
22	วัสดุสำนักงาน	กองคลัง	งบประมาณ	80,000	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61					✓	74,817.80	5,182.20		
23	วัสดุงานบ้านงานครัว	กองคลัง	งบประมาณ	30,000	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61					✓	5,460.00	24,540.00		
24	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	กองคลัง	งบประมาณ	1,000	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61						-	1,000.00		
25	วัสดุคอมพิวเตอร์	กองคลัง	งบประมาณ	30,000	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61					✓	24,760.00	5,240.00		
26	ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน 4 ตัว	กองคลัง	งบประมาณ	12,300	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61					✓	12,260.00	40.00		
27	ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้บานเลื่อนกระจก 5 ฟุต 2 ตัว	กองคลัง	งบประมาณ	10,000	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61					✓	9,900.00	100.00		

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

☐ งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)☐ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)☒ งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวนเงิน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหาตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบของ งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
29	ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ตัว	กองคลัง	งบประมาณ	28,000	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61					✓	27,800.00	200.00		
30	ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	กองคลัง	งบประมาณ	2,000	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61					✓	1,990.00	10.00		
31	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์	กองคลัง	งบประมาณ	16,000	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61					✓	15,900.00	100.00		
32	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ 3 เครื่อง	กองคลัง	งบประมาณ	9,900	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61					✓	7,770.00	30.00		โอนลด 2,100
33	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จอภาพ 2 จอ	กองคลัง	งบประมาณ	6,000	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61						-	6,000.00		
34	วัสดุสำนักงาน	กองการศึกษา	งบประมาณ	26,000	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61					✓	25,949.00	51.00		
35	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	กองการศึกษา	งบประมาณ	5,000	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61						-	-		โอนลด 5,000
36	วัสดุงานบ้านงานครัว	กองการศึกษา	งบประมาณ	7,000	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61						-	-		โอนลด 7,000
37	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	กองการศึกษา	งบประมาณ	5,000	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61						-	-		โอนลด 5,000
38	วัสดุคอมพิวเตอร์	กองการศึกษา	งบประมาณ	10,000	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61					✓	10,000.00	-		
39	วัสดุอื่น	กองการศึกษา	งบประมาณ	5,000	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61						-	-		โอนลด 5,000
40	อาหารเสริม(นม)	กองการศึกษา	งบประมาณ	931,420	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61					✓	840,274.18	91,145.82		
41	วัสดุสำนักงาน	กองช่าง	งบประมาณ	26,000	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61					✓	25,922.00	78.00		
42	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	กองช่าง	งบประมาณ	50,000	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61					✓	44,100.00	5,900.00		

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะหว้า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

- ☐ งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
- ☐ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
- ☒ งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวนเงิน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหาตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบของ งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
43	วัสดุก่อสร้าง	กองช่าง	งบประมาณ	130,000	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61					✓	127,625.00	2,375.00		
44	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	กองช่าง	งบประมาณ	10,000	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61					✓	-	10,000.00		
45	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	กองช่าง	งบประมาณ	4,000	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61					✓	728.40	3,271.60		
46	วัสดุคอมพิวเตอร์	กองช่าง	งบประมาณ	20,000	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61					✓	19,729	271.00		
47	วัสดุอื่น	กองช่าง	งบประมาณ	5,000	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61					✓	-	5,000.00		
48	ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กขนาด 2 บาน 2 ตู้	กองช่าง	งบประมาณ	11,000	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61					✓	10,900.00	100.00		
49	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องเจาะคอนกรีต	กองช่าง	งบประมาณ	62,900	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61					✓	62,900.00	-		
50	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	กองช่าง	งบประมาณ	21,000	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61					✓	20,900.00	100.00		
51	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์	กองช่าง	งบประมาณ	32,000	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61					✓	31,800.00	200.00		
52	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอย 7 หมู่ที่ 7	กองช่าง	งบประมาณ	157,000	ม.ค. - ก.ย. 61					✓	154,000.00	3,000.00		
53	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้า ปนาสถาน หมู่ที่ 9	กองช่าง	งบประมาณ	157,000	ม.ค. - ก.ย. 61					✓	143,900.00	13,100.00		
54	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1	กองช่าง	งบประมาณ	158,000	ม.ค. - ก.ย. 61					✓	156,000.00	2,000.00		

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วหว้าน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

- ☐ งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
☐ งวดที่ 2 (เมษายน - กันยายน)
☒ งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวนเงิน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดทำตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบของ งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
55	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2	กองช่าง	งบประมาณ	56,000	ม.ค. - ก.ย. 61					✓	55,500	500.00		
56	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3	กองช่าง	งบประมาณ	100,000	ม.ค. - ก.ย. 61					✓	98,500	1,500.00		
57	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6	กองช่าง	งบประมาณ	139,000	ม.ค. - ก.ย. 61					✓	136,500	2,500.00		
58	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8	กองช่าง	งบประมาณ	280,000	ม.ค. - ก.ย. 61					✓	279,000	1,000.00		
59	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อม ซอย 8 และซอย 10 หมู่ที่ 12	กองช่าง	งบประมาณ	110,000	ม.ค. - ก.ย. 61					✓	107,800	2,200.00		
60	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนา ทิพย์อาสน์ หมู่ที่ 7	กองช่าง	งบประมาณ	143,000	ม.ค. - ก.ย. 61					✓	140,000	3,000.00		
61	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางไปสระ น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	กองช่าง	งบประมาณ	180,000	ม.ค. - ก.ย. 61					✓	168,200	11,800.00		
62	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1	กองช่าง	งบประมาณ	160,000	ม.ค. - ก.ย. 61					✓	157,000	3,000.00		
63	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 จุดเริ่มต้นสวนนายสำรอง	กองช่าง	งบประมาณ	113,000	ม.ค. - ก.ย. 61					✓	108,500	4,500.00		
64	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 ต่อจากจุดเดิม จุดเริ่มต้นบ้านนายสถิตย์	กองช่าง	งบประมาณ	75,000	ม.ค. - ก.ย. 61					✓	75,000	-		

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วหว้าน อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

☐ งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)☐ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)☒ งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวนเงิน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดทำตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบของ งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
65	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11	กองช่าง	งบประมาณ	120,000	ม.ค. - ก.ย. 61					✓	116,800	3,200.00		
66	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 จุดเริ่มต้นถนน คสล. หน้าบ้านนายสังข์	กองช่าง	งบประมาณ	12,000	ม.ค. - ก.ย. 61					✓	10,000	2,000.00		
67	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 จุดเริ่มต้นบ้านนายบุญธรรม	กองช่าง	งบประมาณ	52,000	ม.ค. - ก.ย. 61					✓	51,500	500.00		
68	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นห้วย แม่ซ้าย หมู่ที่ 12	กองช่าง	งบประมาณ	79,000	ม.ค. - ก.ย. 61					✓	77,000	2,000.00		
69	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 10	กองช่าง	งบประมาณ	18,000	ม.ค. - ก.ย. 61					✓	17,500	500.00		
70	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกทางเข้า ป่าชุมชน หมู่ที่ 12	กองช่าง	งบประมาณ	111,000	ม.ค. - ก.ย. 61					✓	109,000	2,000.00		
71	โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล. หมู่ที่ 10	กองช่าง	งบประมาณ	11,000	ม.ค. - ก.ย. 61					✓	10,800	200.00		
72	โครงการขยายไหล่ถนน คสล. ต่อจากจุด เดิม หมู่ที่ 6	กองช่าง	งบประมาณ	80,000	ม.ค. - ก.ย. 61					✓	75,500	4,500.00		
73	โครงการขยายไหล่ถนน คสล. หมู่ที่ 11	กองช่าง	งบประมาณ	130,000	ม.ค. - ก.ย. 61					✓	121,000	9,000.00		
74	โครงการเทคอนกรีตเชื่อมปากซอยกับ ถนนสายหลัก หมู่ที่ 5	กองช่าง	งบประมาณ	30,000	ม.ค. - ก.ย. 61					✓	29,000	1,000.00		

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะหว้น อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

- ☐ งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
☐ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
☒ งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวนเงิน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดทำตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบของ งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
75	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10	กองช่าง	งบประมาณ	33,000	ม.ค. - ก.ย. 61					✓	32,000	1,000.00		
76	โครงการปรับปรุงเสียดามสาย หมู่ที่ 3 บ้านป่าเลา	กองช่าง	งบประมาณ	50,000	ม.ค. - ก.ย. 61					✓	49,500	500.00		
77	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คล.ส. หมู่ที่ 2 จุดเริ่มต้นบ้านนางนารี	กองช่าง	งบประมาณ	100,000	ม.ค. - ก.ย. 61					✓	93,300	6,700.00		
78	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คล.ส. หมู่ที่ 2 จุดเริ่มต้นบ้านนายพิศ	กองช่าง	งบประมาณ	100,000	ม.ค. - ก.ย. 61					✓	93,300	6,700.00		
79	โครงการก่อสร้างท่อกระจายข้าวใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 6	กองช่าง	งบประมาณ	41,000	ม.ค. - ก.ย. 61					✓	40,500	500.00		
80	โครงการเทลาดิน คล.ส. รอบบริเวณเมรุ บ้านป่าสักงาม หมู่ที่ 9	กองช่าง	งบประมาณ	43,000	ม.ค. - ก.ย. 61					✓	42,000	1,000.00		
81	โครงการเทลาดิน คล.ส. รอบบริเวณเมรุ บ้านป่าเลา หมู่ที่ 3	กองช่าง	งบประมาณ	150,000	ม.ค. - ก.ย. 61					✓	146,000	4,000.00		
82	โครงการวางท่อระบายน้ำ คล.ส. เส้นหนองคัน หมู่ที่ 5	กองช่าง	งบประมาณ	48,000	ม.ค. - ก.ย. 61					✓	45,500	2,500.00		
83	โครงการวางท่อระบายน้ำ คล.ส. จุดตั้งแต่บ้านนายวงศ์ หมู่ที่ 5	กองช่าง	งบประมาณ	12,000	ม.ค. - ก.ย. 61					✓	11,500	500.00		
84	โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล โรงเรียนอนุบาลดงมะหว้น	กองช่าง	เงินอุดหนุน	0	ม.ค. - ก.ย. 61						-	-		สำนักงานงบประมาณ ตั้งงบเกิน
85	โครงการก่อสร้างแนวป้องกันพังทลาย หน้าคันดินสระน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	กองช่าง	เงินสะสม	50,000	ก.ค. - ส.ค. 61					✓	45,000	5,000.00		

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ขององค์การบริหารส่วนตำบลงมหวาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

- ☐งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
- ☐งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
- ☒งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวนเงิน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดทำตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบของ งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
86	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร ห จุดเริ่มต้นภูซมดาว	กองช่าง	เงินสะสม	218,000	มิ.ย. - ก.ค. 61	✓					-	218,000.00		
87	โครงการขุดลอกลำเหมือง หมู่ที่ 1 จุดเริ่มต้นต่อเหลี่ยม คลส. ถนนสาย ชร.4034	กองช่าง	เงินสะสม	144,000	เม.ย. - พ.ค. 61	✓					-	144,000.00		
88	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร ห จุดเริ่มต้นบ้านนายจตุพล สีสงนันท์	กองช่าง	เงินสะสม	59,000	ส.ค. - ก.ย. 61					✓	58,000	1,000.00		
89	โครงการขุดลอกคลองร่องเรือ หมู่ที่ 2 จุดเริ่มต้นหนองผาแดง	กองช่าง	เงินสะสม	239,000	มี.ค. - เม.ย. 61					✓	237,000	2,000.00		
90	โครงการขุดลอกคลองร่องมะเกียง หมู่ที่ 2 จุดเริ่มต้นนา นายบุญเลิศ จันทะนาม	กองช่าง	เงินสะสม	214,000	มิ.ย. - ก.ค. 61					✓	212,000	2,000.00		
91	โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ 3 ทางเข้าป่าชุมชน จำนวน 2 จุด	กองช่าง	เงินสะสม	34,000	มี.ค. - เม.ย. 61					✓	33,000	1,000.00		
92	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 สายบ้านสันไทรงาม - สะพานแม่น้ำกก	กองช่าง	เงินสะสม	1,300,000	ก.ค. - ก.ย. 61	✓					-	1,300,000.00		
93	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร ห จุดเริ่มต้นถนนลาดยาง	กองช่าง	เงินสะสม	332,000	เม.ย. - พ.ค. 61					✓	329,000	3,000.00		
94	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร ห จุดเริ่มต้นหนองสาวหิน	กองช่าง	เงินสะสม	342,000	มิ.ย. - ก.ค. 61	✓					-	342,000.00		
95	โครงการขุดลอกหนองเม่า 1, 2, 3 หมู่ที่ 6	กองช่าง	เงินสะสม	480,000	เม.ย. - มิ.ย. 61					✓	478,000	2,000.00		
96	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร ห หลังพังก้านน้ำกก จุดเริ่มต้นท่าทรายนายสมาน	กองช่าง	เงินสะสม	211,000	ก.ค. - ส.ค. 61	✓					-	211,000.00		

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วหว้า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

- ☐ งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
- ☐ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
- ☒ งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวนเงิน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดทำตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบของ งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
97	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร ห จุดเริ่มต้นสามแยกหนองปลาขาว	กองช่าง	เงินสะสม	72,000	ก.ค. - ส.ค. 61					✓	71,000	1,000.00		
98	โครงการขุดลอกหนองหล่ม หมู่ที่ 7	กองช่าง	เงินสะสม	455,000	พ.ค. - มิ.ย. 61					✓	450,000	5,000.00		
99	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร ห จุดเริ่มต้นถนนสี่เลน จุดสิ้นสุดคันพังกา	กองช่าง	เงินสะสม	91,000	พ.ค. - มิ.ย. 61					✓	90,000	1,000.00		
100	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร ห จุดเริ่มต้นถนนสี่เลน จุดสิ้นสุดคันพังกา	กองช่าง	เงินสะสม	171,000	ก.ค. - ส.ค. 61				✓		-	171,000.00		
101	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร ห เส้นสันมะขามป้อม	กองช่าง	เงินสะสม	257,000	มิ.ย. - ก.ค. 61	✓					-	257,000.00		
102	โครงการปรับปรุงคันน้ำประปาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 9	กองช่าง	เงินสะสม	375,000	พ.ค. - มิ.ย. 61				✓		-	375,000.00		
103	โครงการวางท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9	กองช่าง	เงินสะสม	44,000	ก.ค. - ส.ค. 61	✓					-	44,000.00		
104	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 10 จำนวน 2 จุด	กองช่าง	เงินสะสม	176,000	ก.ค. - ส.ค. 61				✓		-	176,000.00		
105	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 10 จุดเริ่มต้นไร่ นางรำไพ ราษฎร์	กองช่าง	เงินสะสม	168,000	ก.ค. - ส.ค. 61	✓					-	168,000.00		
106	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 11 จุดเริ่มต้นนา นางระเบียบ คำมูล	กองช่าง	เงินสะสม	47,000	ก.ค. - ส.ค. 61					✓	46,000	1,000.00		
107	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 11 จุดเริ่มต้นบ้าน นายทอง โพธิ์คำหึง	กองช่าง	เงินสะสม	30,000	พ.ค. - มิ.ย. 61					✓	28,000	2,000.00		

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

- ☐ งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)
☐ งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
☒ งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวนเงิน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหามาแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน (บาท)	คงเหลือ จำนวน (บาท)	กำหนดส่งมอบของ งานงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
108	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 12 จุดเริ่มต้นถนนลาดยางทางเส้นทางไปดอยหลวง	กองช่าง	เงินสะสม	80,000	ส.ค. - ก.ย. 61	✓					-	80,000.00		
109	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 12 เส้นสันกลาง จุดเริ่มต้นนางนา นัยดิบ	กองช่าง	เงินสะสม	148,000	มิ.ย. - ก.ค. 61	✓					-	148,000.00		
110	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 12 จุดเริ่มต้นนา นายทองคำ นัยดิบ	กองช่าง	เงินสะสม	20,000	ส.ค. - ก.ย. 61	✓					-	20,000.00		

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพิชญานิน ชัยชนะ)

เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางฉลองเนตร อุดปิน)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่