

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ(วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน	ประเภท	จำนวน			
1	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61	วัสดุสำนักงาน	สำนักงานปลัด	งานบริหารทั่วไป	70,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	ขออนุมัติจัดซื้อตามความจำเป็น
2	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	สำนักงานปลัด	งานบริหารทั่วไป	10,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	ขออนุมัติจัดซื้อตามความจำเป็น
3	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	สำนักงานปลัด	งานบริหารทั่วไป	40,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	ขออนุมัติจัดซื้อตามความจำเป็น
4	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	สำนักงานปลัด	งานบริหารทั่วไป	150,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	ขออนุมัติจัดซื้อตามความจำเป็น
5	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61	วัสดุการเกษตร	สำนักงานปลัด	งานบริหารทั่วไป	5,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	ขออนุมัติจัดซื้อตามความจำเป็น
6	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	สำนักงานปลัด	งานบริหารทั่วไป	3,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	ขออนุมัติจัดซื้อตามความจำเป็น
7	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61	วัสดุคอมพิวเตอร์	สำนักงานปลัด	งานบริหารทั่วไป	30,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	ขออนุมัติจัดซื้อตามความจำเป็น
8	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61	วัสดุอื่น	สำนักงานปลัด	งานบริหารทั่วไป	10,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	ขออนุมัติจัดซื้อตามความจำเป็น
9	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61	ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน 10 ตัว	สำนักงานปลัด	งานบริหารทั่วไป	29,100	-	-	เฉพาะเจาะจง	15 วัน	
10	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61	ครุภัณฑ์สำนักงาน ชั้นเก็บแฟ้มเหล็ก 2 ชั้น (20 ช่อง) 2 ตัว	สำนักงานปลัด	งานบริหารทั่วไป	7,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	15 วัน	
11	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61	ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บแบบฟอร์ม 7 ลิ้นชัก	สำนักงานปลัด	งานบริหารทั่วไป	1,500	-	-	เฉพาะเจาะจง	15 วัน	
12	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61	ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้บานเลื่อนกระจก 5 ฟุต 2 ตัว	สำนักงานปลัด	งานบริหารทั่วไป	10,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	15 วัน	
13	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61	ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้ล้อเลื่อน 3 ลิ้นชัก	สำนักงานปลัด	งานบริหารทั่วไป	2,800	-	-	เฉพาะเจาะจง	15 วัน	
14	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61	ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก 2 บาน	สำนักงานปลัด	งานบริหารทั่วไป	5,500	-	-	เฉพาะเจาะจง	15 วัน	
15	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61	ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะคอมพิวเตอร์และพริ้นเตอร์ 2 ตัว	สำนักงานปลัด	งานบริหารทั่วไป	8,400	-	-	เฉพาะเจาะจง	15 วัน	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะหว้า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ(วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน	ประเภท	จำนวน			
16	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61	ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะเนกประสงค์(โต๊ะพับเก็บได้) 5 ตัว	สำนักงานปลัด	งานบริหารทั่วไป	9,500	-	-	เฉพาะเจาะจง	15 วัน	
17	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61	ครุภัณฑ์สำนักงาน ถังน้ำ 10 ถัง	สำนักงานปลัด	งานบริหารทั่วไป	98,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	30 วัน	
18	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	สำนักงานปลัด	งานบริหารทั่วไป	9,500	-	-	เฉพาะเจาะจง	15 วัน	
19	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น	สำนักงานปลัด	งานบริหารทั่วไป	6,500	-	-	เฉพาะเจาะจง	15 วัน	
20	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์	สำนักงานปลัด	งานบริหารทั่วไป	30,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	15 วัน	
21	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61	ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ชุดดับเพลิงภายในอาคาร	สำนักงานปลัด	งานบริหารทั่วไป	99,500	-	-	เฉพาะเจาะจง	15 วัน	
22	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61	วัสดุสำนักงาน	กองคลัง	งานบริหารงานคลัง	80,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	ขออนุมัติจัดซื้อตามความจำเป็น
23	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61	วัสดุงานบ้านงานครัว	กองคลัง	งานบริหารงานคลัง	30,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	ขออนุมัติจัดซื้อตามความจำเป็น
24	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	กองคลัง	งานบริหารงานคลัง	1,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	ขออนุมัติจัดซื้อตามความจำเป็น
25	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61	วัสดุคอมพิวเตอร์	กองคลัง	งานบริหารงานคลัง	30,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	ขออนุมัติจัดซื้อตามความจำเป็น
26	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61	ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน 4 ตัว	กองคลัง	งานบริหารงานคลัง	12,300	-	-	เฉพาะเจาะจง	15 วัน	
27	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61	ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้น้ำเย็นกระจก 5 ฟุต 2 ตัว	กองคลัง	งานบริหารงานคลัง	10,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	15 วัน	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ(วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน	ประเภท	จำนวน			
29	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61	ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ตัว	กองคลัง	งานบริหารงานคลัง	28,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	15 วัน	
30	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61	ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	กองคลัง	งานบริหารงานคลัง	2,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	15 วัน	
31	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์	กองคลัง	งานบริหารงานคลัง	16,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	15 วัน	
32	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ 3 เครื่อง	กองคลัง	งานบริหารงานคลัง	9,900	-	-	เฉพาะเจาะจง	15 วัน	
33	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จอภาพ 2 จอ	กองคลัง	งานบริหารงานคลัง	6,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	15 วัน	
34	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61	วัสดุสำนักงาน	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา	26,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	ขออนุมัติจัดซื้อตามความจำเป็น
35	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา	5,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	ขออนุมัติจัดซื้อตามความจำเป็น
36	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61	วัสดุงานบ้านงานครัว	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา	7,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	ขออนุมัติจัดซื้อตามความจำเป็น
37	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา	5,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	ขออนุมัติจัดซื้อตามความจำเป็น
38	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61	วัสดุคอมพิวเตอร์	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา	10,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	ขออนุมัติจัดซื้อตามความจำเป็น
39	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61	วัสดุอื่น	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา	5,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	ขออนุมัติจัดซื้อตามความจำเป็น
40	1 ต.ค. 59-30 ก.ย. 60	อาหารเสริม(นม)	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา	931,420	-	-	เฉพาะเจาะจง	ทุกวันยกเว้นเสาร์-อาทิตย์	
41	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61	วัสดุสำนักงาน	กองช่าง	เคหะและชุมชน	26,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	ขออนุมัติจัดซื้อตามความจำเป็น
42	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	กองช่าง	เคหะและชุมชน	50,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	ขออนุมัติจัดซื้อตามความจำเป็น

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วหว้า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ(วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน	ประเภท	จำนวน			
43	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61	วัสดุก่อสร้าง	กองช่าง	เคหะและชุมชน	130,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	ขออนุมัติจัดซื้อตามความจำเป็น
44	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	กองช่าง	เคหะและชุมชน	10,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	ขออนุมัติจัดซื้อตามความจำเป็น
45	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	กองช่าง	เคหะและชุมชน	4,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	ขออนุมัติจัดซื้อตามความจำเป็น
46	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61	วัสดุคอมพิวเตอร์	กองช่าง	เคหะและชุมชน	20,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	ขออนุมัติจัดซื้อตามความจำเป็น
47	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61	วัสดุอื่น	กองช่าง	เคหะและชุมชน	5,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	ขออนุมัติจัดซื้อตามความจำเป็น
48	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61	ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กขนาด 2 บาน 2 ตู้	กองช่าง	เคหะและชุมชน	11,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	15 วัน	
49	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องเจาะคอนกรีต	กองช่าง	เคหะและชุมชน	62,900	-	-	เฉพาะเจาะจง	15 วัน	
50	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	กองช่าง	เคหะและชุมชน	21,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	15 วัน	
51	1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์	กองช่าง	เคหะและชุมชน	32,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	15 วัน	
52	ม.ค. - ก.ย. 61	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 7 หมู่ที่ 7	กองช่าง	เคหะและชุมชน	157,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
53	ม.ค. - ก.ย. 61	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้า ปนาสถาน หมู่ที่ 9	กองช่าง	เคหะและชุมชน	157,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
54	ม.ค. - ก.ย. 61	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1	กองช่าง	เคหะและชุมชน	158,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	60 วัน	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ(วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน	ประเภท	จำนวน			
55	ม.ค. - ก.ย. 61	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2	กองช่าง	เคหะและชุมชน	56,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
56	ม.ค. - ก.ย. 61	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3	กองช่าง	เคหะและชุมชน	100,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
57	ม.ค. - ก.ย. 61	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6	กองช่าง	เคหะและชุมชน	139,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
58	ม.ค. - ก.ย. 61	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8	กองช่าง	เคหะและชุมชน	280,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
59	ม.ค. - ก.ย. 61	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อม ซอย 8 และซอย 10 หมู่ที่ 12	กองช่าง	เคหะและชุมชน	110,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
60	ม.ค. - ก.ย. 61	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายสา ทิพย์อาสน์ หมู่ที่ 7	กองช่าง	เคหะและชุมชน	143,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
61	ม.ค. - ก.ย. 61	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางไปสระ น้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	กองช่าง	เคหะและชุมชน	180,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
62	ม.ค. - ก.ย. 61	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1	กองช่าง	เคหะและชุมชน	160,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
63	ม.ค. - ก.ย. 61	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 จุดเริ่มต้นสวนนายสำรอง	กองช่าง	เคหะและชุมชน	113,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
64	ม.ค. - ก.ย. 61	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 ต่อจากจุดเดิม จุดเริ่มต้นบ้านนายสถิตย์	กองช่าง	เคหะและชุมชน	75,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	60 วัน	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ(วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน	ประเภท	จำนวน			
65	ม.ค. - ก.ย. 61	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11	กองช่าง	เคหะและชุมชน	120,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
66	ม.ค. - ก.ย. 61	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 จุดเริ่มต้นถนน คสล. หน้าบ้านนายสังข์	กองช่าง	เคหะและชุมชน	12,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	30 วัน	
67	ม.ค. - ก.ย. 61	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 จุดเริ่มต้นบ้านนายบุญธรรม	กองช่าง	เคหะและชุมชน	52,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	30 วัน	
68	ม.ค. - ก.ย. 61	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นห้วย แม่ซ้าย หมู่ที่ 12	กองช่าง	เคหะและชุมชน	79,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	30 วัน	
69	ม.ค. - ก.ย. 61	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 10	กองช่าง	เคหะและชุมชน	18,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	30 วัน	
70	ม.ค. - ก.ย. 61	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกทางเข้า ป่าชุมชน หมู่ที่ 12	กองช่าง	เคหะและชุมชน	111,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	30 วัน	
71	ม.ค. - ก.ย. 61	โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล. หมู่ที่ 10	กองช่าง	เคหะและชุมชน	11,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
72	ม.ค. - ก.ย. 61	โครงการขยายไหล่ถนน คสล. ต่อจากจุด เดิม หมู่ที่ 6	กองช่าง	เคหะและชุมชน	80,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
73	ม.ค. - ก.ย. 61	โครงการขยายไหล่ถนน คสล. หมู่ที่ 11	กองช่าง	เคหะและชุมชน	130,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
74	ม.ค. - ก.ย. 61	โครงการเทคอนกรีตเชื่อมปากซอยกับ ถนนสายหลัก หมู่ที่ 5	กองช่าง	เคหะและชุมชน	30,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	60 วัน	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ(วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน	ประเภท	จำนวน			
75	ม.ค. - ก.ย. 61	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	33,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	30 วัน	
76	ม.ค. - ก.ย. 61	โครงการปรับปรุงเสิงตามสาย หมู่ที่ 3 บ้านป่าเลา	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	50,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	30 วัน	
77	ม.ค. - ก.ย. 61	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 จุดเริ่มต้นบ้านนางนารี	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	100,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
78	ม.ค. - ก.ย. 61	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 จุดเริ่มต้นบ้านนายพิศ	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	100,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
79	ม.ค. - ก.ย. 61	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 6	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	41,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	45 วัน	
80	ม.ค. - ก.ย. 61	โครงการเหลาน คสล. รอบบริเวณเมรุ บ้านป่าสักงาม หมู่ที่ 9	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	43,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
81	ม.ค. - ก.ย. 61	โครงการเหลาน คสล. รอบบริเวณเมรุ บ้านป่าเลา หมู่ที่ 3	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	150,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	60 วัน	
82	ม.ค. - ก.ย. 61	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. เส้นหนองดำน หมู่ที่ 5	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	48,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	45 วัน	
83	ม.ค. - ก.ย. 61	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. จุดตั้งแต่บ้านนายวงศ์ หมู่ที่ 5	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	12,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	45 วัน	
84	ก.พ. - ก.ย. 61	โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน	เงินอุดหนุน	ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	2,475,000	-	-	e-bidding	60 วัน	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางสาวพิชญานิน ชัยชนะ)
 เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
 (นายสุวิน ไชยสาร)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตามแผนจัดหา (ผด.2)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่าง ช้าภายใน	กำหนดยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนด ส่งมอบ(วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้ายภายใน	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล ขนาดกว้าง 24 เมตร ยาว 44 เมตร โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน	84	e-bidding	ก.พ. 2561	ก.พ. 2561	มี.ค. 2561	60 วัน	พ.ค. 2561	เงินอุดหนุน

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวพิชญานีน ชัยชนะ)
เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นายสุวิน ไชยสาร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่